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TP-05/2014 - Construção Unidade Básica de Sáude-
Bairro Vila São José

27/07/2013 - 405.098,71 97 < # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

TP-05/2014-Construção Unidade Básica de Sáude da 
Mulher 

27/07/2013 -

760.084,82

63 < # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

CP-02/2014-Construção de Escola no Bairro do Engano 25.09.2014 769.134,43 98 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

CP-02/2014-Construção de Escola Na Vila São José 25.09.2014 801.811,28 98

TP-01/2015- Construção do CRAS 27/04/2015 357.140,82 0

TP-02/2015-Construção de Cabeceira de Pontes 
Metálica  

27/04/2015 124.729,26 0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

NOTAS:
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        JOÃO AMARILDO V. DA COSTA              MARINE M. DE ALMEIDA NUNES                  RODOLFO KIENEN DIAS                                             
           Prefeito Municipal                Diretora Faz. e Plan. e Contr.                     Contador                                                   

2) As Obras em andamento  informadas acima são somente as que estãos assinadas a Ordem de Serviço em até 28/04/2015 
1) A responsabilidade pelas informações prestadas competem aos responsáveis pela sua execução, cabendo à área de Finanças apenas consolidá-las e enviá-las à Câmara Municipal;
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